ตัวอย่าง
การเขียนรายละเอียดโครงการ
1. ชื่อโครงการ
2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. ขอบเขตของโครงการ
6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ
6.1 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน      
และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตรวมถึงข้อมูลของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเครื่องจักร ทั้งในและต่างประเทศ และ
ข้อมูลผู้ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศ
	6.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งการผลิตและการค้าของผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศ มีการรวมกลุ่มของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร
	6.3 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศ
	6.4 จัดทำเว็บไซต์ผลการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้จากหน้าเว็บไซต์หลัก ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	6.5 การสรุปผลการดำเนินโครงการ การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 50 คน
	6.6 ที่ปรึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 9 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง






แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน
ตัวอย่าง
	ลำดับ
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	ระยะเวลาการดำเนินการ(เดือน)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	


	1
	สำรวจและรวบรวมข้อมูล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	วิเคราะห์ข้อมูล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จัดทำคู่มือเครื่องจักร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดทำเว็บไซต์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	จัดสัมมนา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	สรุปผลโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. ผลผลิตและตัวชี้วัด
8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
9. ผู้รับผิดชอบ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ  (คำนวณตัวคูณค่าใช้จ่าย)
งบประมาณ จำนวน 2,719,120 บาท  (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)

	หมวดค่าใช้จ่าย
	อัตราจ้าง
ต่อหน่วย
(บาท)
	จำนวน
(คน)
	ระยะเวลา
(เดือน)
	ค่าใช้จ่ายรวม
(บาท)
	หมายเหตุ

	งบบุคลากร
	
	
	
	2,133,000
	

	๑. ค่าผู้จัดการโครงการ
	๖๐,๐๐๐
	๑
	๙
	๕๔๐,๐๐๐
	

	๒. ค่าวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า
	๔๐,๐๐๐
	๒
	๙
	๗๒๐,๐๐๐
	

	๓. ค่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
	๔๐,๐๐๐
	๑
	๙
	๓๖๐,๐๐๐
	

	๔. ค่าบุคลากรสนับสนุน (เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เป็นต้น)
	30,000
	๑
	๙
	270,000
	

	๕. เลขานุการโครงการ
	๑๕,๐๐๐
	๑
	๙
	๑๓๕,๐๐๐
	

	๖. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
	12,๐๐๐
	๑
	๙
	108,000
	

	งบดำเนินการ
	
	
	
	586,120
	

	๑. ค่าจัดฝึกอบรม ๒ วัน ๑๐๐ คน 
	
	
	
	89,470
	

	     - ค่าอาหาร
	500
	๑๐๐
	
	50,000
	

	     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	50
	100
	2 มื้อ
	10,000
	

	     - ค่าวิทยากร
	600
	๒
	๕ ชั่วโมง
	6,000
	

	     - ค่าห้องประชุม ๒ วัน
	๓,๐๐๐
	๒
	
	๖,๐๐๐
	

	     - ค่าเอกสาร
	100
	๑๐๐
	
	1๐,๐๐๐
	

	     - ค่าโดยสาร (รถตู้) +  ค่าน้ำมัน    (๒ วัน)
	2,250
	๒
	
	4,500
	

	     - ค่าเบี้ยเลี้ยง
	๒๔๐
	๓
	
	๗๒๐
	

	     - ค่าที่พัก
	750
	๓
	
	2,250
	

	๒. ค่าเข้าสำรวจ ตรวจวัดโรงงาน 2๐ โรง จำนวน ๒ ครั้ง
	
	
	
	139,200
	

	     -  ค่าโดยสาร (รถตู้) +  ค่าน้ำมัน    
	๒,250
	4๐
	
	90,000
	

	     - ค่าที่พัก
	750
	๒
	2๐ คืน
	30,000
	

	     - ค่าเบี้ยเลี้ยง
	๒๔๐
	๒
	40 วัน
	19,2๐๐
	

	๓. ค่าเข้าดำเนินการปรับปรุงโรงงาน 2๐ โรง จำนวน ๒ ครั้ง
	
	
	
	139,200
	

	     - ค่าโดยสาร (รถตู้) +  ค่าน้ำมัน    
	๒,250
	4๐
	
	90,000
	

	     - ค่าที่พัก
	750
	๒
	2๐ คืน
	30,000
	

	     - ค่าเบี้ยเลี้ยง
	๒๔๐
	๒
	4๐ วัน
	19,2๐๐
	

	๔. ค่าจัดทำรายงานการวิเคราะห์แต่ละโรง
	2,5๐๐
	2๐
	
	50,๐๐๐
	

	๕. ค่าบำรุงเครื่องมือวัด
	
	
	
	   ๘๐,๐๐๐
	

	๖. ค่าสัมมนา ๑๐๐ คน ๑ วัน
	
	
	
	78,250
	

	     - ค่าอาหาร
	500
	๑๐๐
	
	50,000
	

	     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	50
	100
	2 มื้อ
	10,000
	

	     - ค่าวิทยากร
	600
	๕ ชั่วโมง
	
	3,๐๐๐
	

	     - ค่าห้องประชุม 
	๓,๐๐๐
	
	
	๓,๐๐๐
	

	     - ค่าเอกสาร
	100
	๑๐๐ เล่ม
	
	1๐,๐๐๐
	

	     - ค่าโดยสาร (รถตู้) +  ค่าน้ำมัน    (๑ วัน)
	๒,250
	๑ วัน
	
	๒,250
	

	๗. ค่ารายงานฉบับต้น แสดงความคืบหน้า ฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร
	
	
	
	10,000
	

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	
	
	
	2,719,120 
	


[bookmark: _GoBack]
11. ประโยชน์ที่จะได้รับ	
12. ความเสี่ยงในการดำเนินงาน
13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ
14. ผู้รับผิดชอบ
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 4215-6
